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1. INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Atelier Spijker opdracht gekregen voor het opstellen van een deelsanerings-

plan voor de locatie Jacobus Reviusstraat te Deventer. 

 

Aanleiding voor het opstellen van het deelsaneringsplan zijn de sterke verontreinigingen in de grond 

met metalen en PCB die tijdens voorgaande bodemonderzoeken zijn aangetoond. De verontreiniging 

is in 2021 door Econsultancy tijdens een nader bodemonderzoek verder in beeld gebracht en tot aan 

de perceelsgrenzen afgeperkt (projectnummer 7727.005, d.d. 12 juli 2021).  

 

In het saneringsplan is een functiegerichte (deel)saneringsvariant op milieuhygiënische en organisa-

torische aspecten uitgewerkt.  

 

Het saneringsplan heeft betrekking op een geval van ernstige bodemverontreiniging met metalen, 

PCB en PAK in de ondergrond op de locatie.  

 

De verontreiniging is ontstaan vóór 1 januari 1987. Derhalve wordt het geval van bodemveront-

reiniging als een "bestaand" geval aangemerkt. Het geval wordt beschouwd als niet spoedeisend. 

 

Het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming, zijnde de gemeente Deventer, zal 

het plan moeten goedkeuren. 

 

 
2. ALGEMENE GEGEVENS 

 

2.1 Locatiegegevens 

 

De saneringslocatie (± 975 m²) is gelegen aan de Jacobus Reviusstraat te Deventer (zie figuur 1 en 

bijlage 1), ten noordwesten van het centrum van Deventer. De saneringslocatie maakte in het verle-

den deel uit van het adres Jacobus Reviusstraat 14-18.   

 

De saneringslocatie is kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie B, nummer 18443 en 18842 

(ged.). Opgemerkt wordt dat een deel van perceel 18843 wordt uitgeruild voor een deel van perceel 

18842 (zie figuur 1 en bijlage 2a). De saneringslocatie is afgestemd op de toekomstige perceelsgrens 

van perceel 18843.   

 

 
Figuur 1. Saneringslocatie (rood) op basis van toekomstige perceelsgrens 18843 
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Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa  

6,7 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 207.060,                

Y = 475.135. 

 

2.2 Locatiegebruik tot op heden 

 

In het verleden was de locatie onderdeel van een omvangrijker bedrijfsterrein. Onderstaande histori-

sche informatie heeft ook betrekking op dit voormalige bedrijfsterrein als geheel. In de jaren ’30 was 

ter plaatse een sigarenfabriek gevestigd (Bijdendijk & Ten Hove). In de periode 1952 - 1988 was deze 

locatie in gebruik als kleur- en verfstoffenfabriek. De oprichtingsvergunning voor de kleur- en staal-

kaartenfabriek dateert uit 1952 (revisievergunning uit 1964). In 1962 is een ondergrondse tank ge-

plaatst voor de opslag van butylacetaat, isopropyleacetaat, tolueen, MIBK en aceton (12.000 liter) met 

aftappomp. Tevens was sprake van nog een ondergrondse brandstoftank (12.000 liter). In 1975 is 

een oprichtingsvergunning verleend voor een verfverwerkende industrie (revisievergunning uit 1984). 

Mogelijk dat een deel van het terrein van destijds tot 1986 ook in gebruik is geweest als boekbinderij 

met aanlijmmachines, spuitkast en verfmolens. In 1989 is een ondergrondse tankinstallatie voor alde-

hyden, ethers, esters en/of ketonen geïnstalleerd.  

 

Op de locatie is tevens sprake (geweest) van een ondergrondse brandstoftank en ondergrondse 

stookolietank. Van de locatie zijn geen KIWA-certificaten bekend. 

 

Het voormalige bedrijfsterrein is later opgedeeld in twee percelen. De saneringslocatie betreft het 

zuidoostelijke gedeelte van het terrein.  

 

Momenteel is de saneringslocatie bebouwd met een bedrijfshal die inpandig is voorzien van een klin-

kerverharding. Direct ten oosten van deze hal is een werkplaats aanwezig, welke voorzien is van een 

betonnen vloer. Tevens is een deel hiervan ingericht als voormalige opslag van verf en chemisch 

afval (onbekend welke soorten chemische afval), eveneens voorzien van een betonvloer. Geheel 

oostelijk op het perceel is een overdekte garage aanwezig, welke voorzien is van een klinkerverhar-

ding. De opstallen zijn tot voor kort in gebruik geweest door Woonbedrijf ieder1. Het buitenterrein 

wordt gebruikt als parkeerterrein en is eveneens voorzien van een klinkerverharding. Onder de klin-

kers is grotendeels een puinfundering aanwezig. 

 

2.3 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de huidige (bedrijfs)bebouwing te slopen en woningbouw te realise-

ren. Het huidige ontwerp voorziet in het creëren van een rij met zeven woningen met siertuin aan de 

zuidkant, inclusief een schuur in elke tuin.   

 

2.4 Bodemopbouw 

 

Regionaal 

De originele bodem van de dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een kalkhoudende poldervaaggrond, 

die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zavel. De afzettingen, 

waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 

 

Bodemopbouw lokaal  

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak tot matig humeus, zwak tot matig siltig, zeer fijn tot 

matig fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand.  

Op de gehele locatie bevindt zich onder de klinkerverharding een laag (fijn/gemalen) split met daar-

onder plaatselijk een puinfundering. De bovengrond is plaatselijk zwak tot sterk puinhoudend. Verder 
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is de bovengrond zeer plaatselijk zwak kolengruishoudend. In de ondergrond zijn bijmengingen in 

diverse gradaties met bodemvreemd materiaal aangetroffen, zoals baksteen, puin, sintels, kolengruis 

en/of aardewerk.  

 

2.5 Geohydrologie 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1,6 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 5,1 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in zuidwestelijke richting.  

 

Op een afstand van ± 1 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie ligt het pompstation Deven-

ter. De onttrekking van dit pompstation mogelijk enige invloed op de grondwaterstroming van het frea-

tisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt in het bijbehorende grondwaterbeschermings- en/of 

grondwaterwingebied.  

 
 
3. VERONTREINIGINGSSITUATIE 

 

3.1 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 

 

In tabel I is een samengevat overzicht opgenomen van de uitgevoerde bodemonderzoeken en de 

resultaten. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de betreffende rapportages. 

 
Tabel I. Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken en resultaten 

 

Projectgegevens Onderzoeksresultaten 

Uitvoerder + 

rapportnummer 

Datum 

rapport 

Type onderzoek Grond Grondwater 

De saneringslocatie maakte vroeger deel uit van één perceel waar in het verleden, op het noordwestelijke deel, een sigarenfabriek en later 

verfindustrie aanwezig is geweest, tevens met opslag van diverse stoffen en de aanwezigheid van enkele brandstoftanks. In de jaren ’90 is de 

voormalige bebouwing gesloopt en is plaatselijk een grondsanering uitgevoerd op het noordwestelijke gedeelte van de locatie. Tevens is in het 

verleden een verontreiniging met koolwaterstoffen (aromaten) aangetoond in het grondwater. Deze bleek tijdens de diverse onderzoeken te zijn 

afgenomen.  

 

De onderzoeken uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw hadden voornamelijk betrekking op het noordwestelijke gedeelte van het terrein. 

Het verkennend en nader bodemonderzoek uit 2018 en 2021 zijn gericht op de huidige locatie (perceel 18443) op de zuidoostelijke helft van het 

voormalige bedrijfsterrein.  

 

Bij de meest recente bodemonderzoeken bevond het grondwater zich beneden 5 meter minus maaiveld waardoor geen onderzoek naar het 

grondwater is uitgevoerd.  

Tauw februari 

1986 

Indicatief onder-

zoek naar bodem- 

en grondwaterver-

ontreiniging op het 

terrein van Multi-

color bv 

Zintuiglijk zijn destijds plaatselijk lichte 

tot sterke geuren van oplosmiddelen en 

olie waargenomen. De bodem bleek 

destijds plaatselijk sterk verontreinigd 

met vluchtige en niet-vluchtige koolwa-

terstoffen en licht tot matig verontrei-

nigd met cadmium en lood. 

Het grondwater bleek destijds matig 

tot sterk verontreinigd met benzeen, 

licht verontreinigd met tolueen, ethyl-

benzeen, trichloorethyleen, 1,1,1,- 

trichloorethaan en xyleen, alsmede 

enkele zware metalen 

Tauw juni 1986 Aanvullend onder-

zoek naar bodem- 

en grondwaterver-

ontreiniging op het 

terrein van Multi-

color 

In dit onderzoek zijn aanvullende 

boringen ter plaatse van een HBO-tank 

geplaatst. Zintuiglijk is hierbij plaatselijk 

blauwe verfachtige stof waargenomen, 

alsmede een lichte tot matige oliegeur 

en puinkorrels. Plaatselijk bleek de 

bodem destijds licht tot sterk verontrei-

nigd met enkele zware metalen. 

Het grondwater bleek destijds licht tot 

sterk verontreinigd met benzeen, 

tolueen, xylenen, ethylbenzeen en 

chloorhoudende oplosmiddelen. 

 

 

 

 

Tauw Maart 1988 Oriënterend 

bodemonderzoek 

- Het onderzoek is destijds uitgevoerd 

in het kader van de verspreiding van 
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Projectgegevens Onderzoeksresultaten 

Uitvoerder + 

rapportnummer 

Datum 

rapport 

Type onderzoek Grond Grondwater 

koolwaterstoffen (aromaten) met het 

grondwater richting de IJssel. Plaatse-

lijk zijn in het grondwater extreem 

hoge benzeengehalten aangetroffen, 

alsmede lichte tot matige verontreini-

gingen benzeen met tolueen, ethyl-

benzeen en xylenen. 

Tauw Mei 1990 Nader onderzoek Zintuiglijk zijn destijds puinresten 

waargenomen tot circa 2,0 m -mv. De 

grond bleek destijds plaatselijk matig 

verontreinigd met zink, lood en/of kwik 

Het grondwater bleek destijds licht tot 

matig verontreinigd met benzeen, 

tolueen, butylbenzeen, 1-(4-

ethylphenyl)ethanon, naftaleen, 

chloorhoudende oplosmiddelen, 

chroom, arseen, nikkel en/of minerale 

olie. In dit rapport wordt tevens opge-

merkt dat het terrein destijds niet 

aangesloten was op het riool. 

Tauw Juli 1990 Afperkend onder-

zoek 

Zintuiglijk zijn destijds bijmengingen 

met sintels, kool en puinresten waar-

genomen, alsmede een gasgeur. 

Plaatselijk zijn in de boven- en onder-

grond lichte tot sterke verontreinigingen 

met zware metalen aangetroffen 

Het grondwater bleek destijds plaatse-

lijk sterk verontreinigd met chloorhou-

dende oplosmiddelen en (zeer) licht 

verontreinigd met aromaten. Destijds 

is geconcludeerd dat de aromaten-

verontreiniging is afgezwakt, wel is 

nog sprake van een verontreiniging 

met zware metalen en minerale olie. 

Tauw maart 1991 Saneringsplan 

grond 

In het saneringsplan staat vermeld dat 

alle met metalen verontreinigde grond 

wordt ontgraven, waarbij de grond in 

depot wordt opgeslagen (ruim 600 m3 

vaste en losse grond) 

Het grondwater werd niet gesaneerd. 

Bij het voorgaand onderzoek is uitge-

wezen dat geen sprake was van 

actuele risico’s. De sterke verontreini-

ging met aromaten in het grondwater 

bleek te zijn afgezwakt tot beneden de 

referentiewaarden. De plaatselijk 

sterke verontreiniging in peilbuis 2 

met chloorhoudende oplosmiddelen 

werd niet gesaneerd.  

Witteveen+Bos augustus 

1991 

Evaluatie sanering 

grond 

De ontgravingsdiepte varieerde van 1 

m -mv tot 2,5 m -mv. Alle waardes zijn 

beneden terugsaneerwaarden bepaald. 

De hoeveelheid grond die is afgevoerd 

is minder dan 500 m3. 

- 

Econsultancy 

(7727.002) 

6 december 

2018 

Verkennend 

bodemonderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse 

van het huidige perceel. Zintuiglijk is 

onder de klinkerverharding plaatselijk 

een splitlaag waargenomen, welke 

bestaat uit zeer fijn gemalen puinfunda-

tie. Daarnaast is plaatselijk sprake van 

een puinlaag bestaande uit baksteen, 

beton en gemalen puin. In de bodem is 

verder tot maximaal 1,0 m -mv sprake 

van zwakke tot sterke bijmengingen 

met piepschuim, puin, baksteen, beton, 

kolengruis en/of metaal. 

 

Bij de locatie van verfopslag en che-

misch afval (gelegen op betonvloer) 

zijn in de bovengrond geen verontreini-

gingen aangetoond. Ter plaatse van de 

werkplaats is in de bovengrond een 

lichte verontreiniging met minerale olie, 

PCB en/of PAK aangetoond. Bij het 

overig terrein is de bovengrond licht 

verontreinigd met cadmium, kwik, lood, 

zink, PCB, PAK en/of minerale olie. In 

Opgemerkt wordt dat het grondwater 

niet is onderzocht, aangezien dit zich 

dieper dan 5,0 m -mv bevond (5,1 a 

5,2 m -mv). Echter, in voorgaande 

onderzoeken zijn op het terrein ten 

noordwesten van de onderzoeksloca-

tie wel verontreinigingen met chloor-

houdende oplosmiddelen en/of vluch-

tige aromaten in het grondwater 

aangetroffen. In onderhavig onder-

zoek is niet vastgesteld of deze 

verontreiniging nog aanwezig zijn.  

 

Bij werkzaamheden dieper dan 5,0 m 

-mv en bij grondwateronttrekkingen 

dient hier rekening mee gehouden te 

worden. 
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Projectgegevens Onderzoeksresultaten 

Uitvoerder + 

rapportnummer 

Datum 

rapport 

Type onderzoek Grond Grondwater 

de ondergrond zijn plaatselijk sterk 

verhoogde gehalten aan metalen en 

PCB gemeten en verder licht tot matig 

verhoogde gehalten aan metalen en 

licht verhoogde gehalten aan PAK.  

 

In de bodem zijn zintuiglijk geen as-

bestverdachte materialen (fractie > 20 

mm) waargenomen. Analytisch even-

eens geen of zeer weinig (0,8 mg/kg 

d.s.) asbest aangetoond (fractie < 20 

mm). 

Econsultancy 

(7727.005) 

12 juli 2021 Nader bodemon-

derzoek 

Resultaten worden toelicht hieronder. 

 

Het nader bodemonderzoek (rapportnummer 7227.005) is uitgevoerd naar aanleiding van de onder-

zoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Econsultancy in 2018 (rap-

portnummer 7727.002, d.d. 6 december 2018). Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er in de laag 

tussen 0,5-1,0 m -mv een sterke verontreiniging met PCB en diverse zware metalen aanwezig is. 

 

Op het buitenterrein (gedeeltelijk in gebruik als groenstrook, gedeeltelijk verhard met klinkers op split) 

bevindt zich in de bodem vanaf circa 0,5 m -mv tot een diepte van maximaal 2,0 m een verontreini-

ging met diverse metalen (voornamelijk cadmium, koper, lood en zink, incidenteel ook andere meta-

len), PCB en incidenteel PAK. De verontreinigingen zijn te relateren aan de bijmengingen met puin,  

baksteen, kolengruis en sintels. Het grootste gedeelte van de verontreiniging bevindt zich op het ach-

terterrein, tegen de erfafscheiding naar de woningen aan de Borgerlerstraat. Daarnaast bevindt zich 

nog een kleine spot aan de straatzijde.  

 

Er is sprake van een bestaand geval van ernstige bodemverontreiniging. Gezien de relatief beperkte 

diepte van de verontreiniging en aanwezige grondwaterstand (>5,0 m -mv) zijn er geen verspreidings-

risico’s. 

 

De verontreiniging is voor het grootste gedeelte zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. De afper-

king is niet geheel volledig in noordwestelijke richting. Echter is tijdens het verkennend bodemonder-

zoek is echter ter plaatse van boring C04 geen puin aangetroffen in de laag die op de overige terrein-

delen sterk verontreinigd is. 

 

Ook in verticale richting is boring 121 niet volledig afgeperkt. Gezien de resultaten van de omliggende 

boringen wordt ervan uitgegaan dat de sterke verontreiniging ook hier tot maximaal 1,5 m -mv aan-

wezig is. Er zijn in de laag onder de sterke verontreiniging ook geen zintuiglijke waarnemingen ge-

daan waaruit blijkt dat de verontreiniging zich ook in diepere bodemlagen zou bevinden. 

 

3.2 Gevalsdefinitie 

 

Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er geen sprake is van onaanvaardbare humane, 

ecologische of verspreidingsrisico's. Uitgaande hiervan, alsmede van de mate en het volume van de 

grondverontreiniging op de onderzoekslocatie (≥ 25 m³ sterk verontreinigde grond) wordt gesteld dat 

hier in het kader van de Wet Bodembescherming een bestaand geval van ernstige bodemver-

ontreiniging betreft, die ontstaan is voor 1 januari 1987.  
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3.3 Asbest 

 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is een verkennend onderzoek asbest in puin uitgevoerd. 

Hierbij is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm) aangetroffen. Analytisch is geen 

of zeer weinig (0,8 mg/kg d.s.) asbest aangetoond (fractie < 20 mm). De hergebruiks-

norm/interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt niet overschreden.    

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat er ten aanzien van de parameter as-

best in het kader van de onderhavige sanering geen specifieke maatregelen hoeven te worden getrof-

fen. 

 

 

4. SANERINGSDOELSTELLING 

 

4.1 Doelstelling 

 

De planlocatie zal in gebruik worden genomen ten behoeve van woningen met siertuin aan de zuid-

zijde. De doelstelling van de sanering ten aanzien van de bovengrond is als volgt gedefinieerd: 

 

 Het functiegericht saneren van de met metalen en PCB verontreinigde grond binnen de sane-

ringslocatie waarbij de risico's tot een minimum worden beperkt, zodat de locatie voor het be-

oogde gebruik (woondoeleinden) geschikt is. De sanering heeft enkel betrekking op de aan-

geduide saneringslocatie (toekomstige grenzen van perceel 18443); derhalve is er sprake van 

een deelsanering.  

 

Ten behoeve van het realiseren van de saneringsdoelstelling worden de volgende saneringsvarianten 

toegepast:  

 

 1. Realiseren schone leeflaag van 1 m dik. Hiertoe zal waar nodig verontreinigde grond wor-

den ontgraven. 

 2. Aanbrengen van duurzaam aaneengesloten afdeklaag/bebouwing. Hiertoe zal waar nodig 

verontreinigde grond worden ontgraven. 

 

Gezien de verontreinigingssituatie op de locatie waarbij sprake is van een immobiele situatie heeft 

bovengenoemde deelsanering geen verdere verspreiding van de verontreiniging of herverontreiniging 

tot gevolg. De restverontreiniging blijft achter onder de leeflaag en de duurzaam aaneengesloten af-

deklagen waarbij contact mogelijkheden worden uitgesloten. De aan te brengen folie of scheidings-

doek tussen de leeflaag en restverontreiniging dient duidelijk te maken waar de restverontreiniging 

begint. 

 

Na uitvoering van de bodemsanering zijn in beperkte mate nazorgmaatregelen van toepassing (zie 

hoofdstuk 8). 
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4.2 Saneringswijze 

 

Er wordt uitgegaan van toepassingen van een bewezen saneringstechniek. De bodemsanering zal op 

"conventionele" wijze plaatsvinden: 

 

 De verontreinigde grond zal worden ontgraven en gecontroleerd worden verwerkt; 

 Tussen de leeflaag en de restverontreiniging in de ondergrond (beneden 1 meter minus 

maaiveld) en langs de achterwanden (aanbrengen afdeklagen) wordt een geotextiel toege-

past om onderscheid te geven tussen de restverontreiniging en schone grond.  

 Gezien de diepte van het grondwater (ruim onder de voorgenomen ontgravingsdiepte) is 

geen bemaling van toepassing. 

 Na het afronden van de saneringswerkzaamheden blijft een nazorgplicht voor de locatie 

waarbij de leeflaag en afdeklaag in stand dienen te worden gehouden. 

 
4.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Voor de uitvoering van de bodemsanering is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastge-

steld. De algemene uitgangspunten/aannames ten aanzien van bodemverontreiniging en de mogelij-

ke saneringsaanpak zijn in het navolgende beschreven: 

  

 Het geval heeft betrekking op de huidige perceelsgrenzen van perceel 18443. Middels een 

ruilovereenkomst wordt het westelijke deel van het perceel overgedragen aan perceel 18442 

en zal een deel van perceel 18442 onderdeel gaan maken van 18443 (zie bijlage 2a). Bij het 

over te dragen deel van perceel 18443 is sprake van sterk verontreinigde grond. De initiatief-

nemer en nieuwe eigenaar hebben besloten om dit gedeelte vooraf aan de ruilovereenkomst 

niet te saneren op dit moment.  

 Voorafgaand aan de sanering wordt de nog aanwezige bebouwing gesloopt. De fundering 

onder de bebouwing (EPS isolatie/piepschuim en een puinfundatie) wordt verwijderd.  

 De bestaande fundering onder de huidige klinkerverharding op het achterterrein zal voor zo-

ver mogelijk bij de nieuwe paden worden gehandhaafd.  

 Verwijderen van de overige funderingen binnen de saneringslocatie maakt wél deel uit van de 

bodemsanering en dient milieukundig te worden begeleid; 

 Het bouwpeil van de toekomstige bebouwing is over het algemeen gelijk aan het huidige 

maaiveldhoogte. Er is in het kader van het bouwpeil geen grootschalige ophoging of ontgra-

ving voorzien.  

 Grondkerende constructies zijn in de onderhavige saneringsvariant niet noodzakelijk en niet 

inbegrepen. 

 In overleg met de sloper zullen de aanwezige verhardingen zolang mogelijk worden gehand-

haafd, waardoor een platenbaan niet benodigd is. 

 De locatie dient ten tijde van de saneringswerkzaamheden te worden afgesloten middels 

hekwerk en de nodige waarschuwingsbebording.  

 Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde stroom- en wateraansluitingen; inpluggen op de voor de bouw benodigde stroom- en 

watervoorzieningen. 

 Voor zover bekend zijn op het terrein zijn geen kabels, leidingen, riolering e.d. aanwezig, die 

de saneringslocatie doorkruisen en dienen te worden behouden. De huidige kabels en leidin-

gen liggen in het trottoir aan de straatzijde van de locatie. 
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Start 

 

 Het perceel is voldoende onderzocht om tot sanering over te gaan. Middels de onderzoeken 

is voldoende aangetoond dat de locatie geschikt is, dan wel geschikt is te maken, voor het 

toekomstige gebruik; 

 De aard, omvang en spoedeisendheid van het geval van bodemverontreiniging is voldoende 

duidelijk om tot sanering over te gaan; 

 De toekomstige situatie is overeenkomstig het meest recent schetsontwerp (tekening 

4_INR_100, datum 30 september 2021). Per saldo zal een grote deel van de locatie worden 

bebouwd en verhard; 

 De bebouwing binnen het plangebied is bij aanvang van de saneringswerkzaamheden ge-

sloopt, in ieder geval op die wijze dat de aanwezigheid van bebouwing niet belemmerend is 

voor de uitvoering van de sanering.  

 
Uitvoering 

 

 De saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door erkend aannemer, onder 

certificaat op grond van de BRL SIKB 7000 "Uitvoering van landbodemsanering met conven-

tionele methoden", protocol 7001; 

 De saneringswerkzaamheden dienen milieukundig te worden begeleid door een erkende 

partij, onder certificaat op grond van de BRL SIKB 6000 "Milieukundige begeleiding van (wa-

ter)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg", protocol 6001; 

 Functiegericht saneren, waarbij verontreinigde grond op locatie achterblijft die wordt voorzien 

van een verharding of waar wordt gebouwd, heeft praktische gevolgen voor de werkzaamhe-

den ten behoeve van de herontwikkeling. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bouwrijp ma-

ken van de locatie, het boren van palen, de aanleg van funderingen en kabels, waarbij in (po-

tentieel) verontreinigde grond wordt gewerkt. Het perceel behoudt een kadastrale registratie 

ten aanzien van bodemverontreiniging.  

 
 
5. PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN 

 

5.1 Procedurele aspecten 

 

Ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en afronding van de saneringswerkzaamheden zijn de 

procedurele aspecten van toepassing, zoals weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2. Procedurele aspecten 

 

Fase Onderdeel Door Opmerkingen 

Start Melding bij bevoegd 

gezag Wbb 

Eigenaar/gemachtigde Melding van het geval van bodemverontreiniging bij het 

bevoegd gezag (gemeente Deventer). De melding bestaat 

uit een meldingsformulier, de rapportages van de bodem-

onderzoeken en het saneringsplan. Duur van de procedure 

bedraagt normaliter 6 of 13 weken bij respectievelijk "ver-

korte" of "normale" procedure. 

Voorbereiding sanerings-

werkzaamheden 

Aanvraag afvalstroom-

nummer(s) 

Aannemer Waar van toepassing dient voor de afvoer van afvalstoffen 

van de locatie bij de ontvanger/verwerker een afvalstroom-

nummer aangevraagd te worden. 

 

 Melding bij bevoegd 

gezag Wbb 

opdrachtgever/ milieukundig 

begeleider 

De start van de saneringswerkzaamheden dient uiterlijk 10 

werkdagen voorafgaand eraan te worden gemeld bij het 

bevoegd gezag (gemeente Deventer). 
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 Graafmelding bij het 

KLIC 

Aannemer Uiterlijk drie werkdagen voor start van de grondwerkzaam-

heden dient de ligging van kabels en leidingen opgevraagd 

te worden bij het KLIC. 

Uitvoering sanerings-

werkzaamheden 

Op de hoogte stellen 

van werknemers 

Aannemer/werkgever De werknemers dienen op de hoogte worden gesteld van 

de risico's van het werken met asbesthoudende bodem. 

Afronding Evaluatierapport Opsteller evaluatierapport/ 

Milieukundige begeleider 

Het evaluatierapport dient uiterlijk 3 maanden na afronding 

van de saneringswerkzaamheden bij het bevoegd gezag 

(gemeente Deventer) te worden ingediend. Circa 8 weken 

na indiening zal door het bevoegd gezag een beschikking 

worden afgegeven. 

 

5.2 Organisatorische aspecten 

 

In tabel 3 is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven. 

 
Tabel 3. Organisatiestructuur  

 

Partij Instantie Contactpersoon 

Opdrachtgever Atelier Spijker 

Nieuwe Kade 9a 

6827 AA Arnhem 

Dhr. J. Steenbergen 

Tel.  06-54950349 

Bevoegd gezag Gemeente Deventer 

Postbus 5000 

7400 GC Deventer 

- 

Eigenaar perceel Dhr. J. Ammi 

Pontsteiger 112 

1014 ZP Amsterdam 

- 

Milieukundige begeleiding Nader te bepalen - 

Hoofdaannemer Nader te bepalen - 

Verwerker verontreinigde grond Nader te bepalen - 

 

5.3 Arbeidshygiëne en veiligheid 

 

De kans op blootstelling aan verontreinigende stoffen bij de saneringswerkzaamheden via de mond of 

de huid dient te worden voorkomen door het gebruiken van het "Basispakket persoonlijke bescher-

mingsmiddelen met aanvullende veiligheidsmaatregelen", die voor elke bodem- en waterbodemsane-

ring gelden. Het basispakket is beschreven in "Indeling technische bepalingen gezondheid en ar-

beidshygiënische maatregelen" uit de door de stichting CROW uitgegeven Standaard 2000. Tevens is 

het basispakket beschreven in "Werken in of met verontreinigde bodem"; CROW 400 (2018). 

 

Op basis van de voorlopige veiligheidsklasse volgens de CROW 400 zullen de saneringswerkzaam-

heden uitgevoerd dienen te worden met veiligheidsklasse ‘Rood, niet-vluchtig’ (zie bijlage 5). De defi-

nitieve veiligheidsklasse en bijhorende maatregelen dient te worden vastgesteld vooraf aan de sane-

ring door een veiligheidskundige.   

 

Om de saneringswerkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren dienen, vooraf-

gaand aan de sanering, persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. 
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5.4 Planning en fasering 

 

Een startdatum van de sanering is nog niet bekend. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk 

van de planning van de uitvoering van het grondwerk (bouwrijp maken) en de uit te voeren sloop-

werkzaamheden van de bestaande bebouwing.  

 

Er dient rekening gehouden te worden met enkele dagen grondwerk ten behoeve van de bodemsane-

ring, dat plaats dient te vinden onder milieukundige begeleiding.  

 

 

6. BESCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

 

6.1 Algemeen 

 

In bijlage 2a is een overzicht van de saneringslocatie opgenomen. In bijlagen 2b t/m 2g is een uitwer-

king van de verontreinigingssituatie, bestaande bodemkwaliteit en te treffen saneringsmaatregelen 

weergegeven. Bijlage 4 bevat foto's van de locatie.  

 

Ten behoeve van het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zijn enkele saneringsvakken gede-

finieerd: 

 

Vak A: Aanbrengen leeflaag ter plaatse van toekomstige voortuinen langs de Jacobus Revi-

usstraat. Ten behoeve hiervan vindt ontgraving plaats van sterk verontreinigde grond 

op het achterterrein en aansluitend ontgraving van licht tot matig verontreinigde grond 

(voornamelijk indicatief kwaliteitsklasse industrie). 

 

Vak B: Aanbrengen leeflaag ter plaatse van toekomstige achtertuinen. Ten behoeve hiervan 

vindt ontgraving plaats van sterk verontreinigde grond op het achterterrein en aanslui-

tend ontgraving van licht tot matig verontreinigde grond (indicatief kwaliteitsklasse in-

dustrie).  

 

Vak C: Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag voor de (tuin)paden. 

 

Vak D: Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag bij schuren.  

 

Vak E: Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag (toekomstige bebou-

wing/woningen). Hierbij vindt waar nodig ontgraving plaats ten behoeve van de 

bouwkuip en nutsaansluitingen.  

 

De milieukundige begeleider dient er op toe te zien dat de saneringswerkzaamheden conform het 

saneringsplan worden uitgevoerd. 

 
6.2 Voorbereidende werkzaamheden 

 

6.2.1 Inrichting werkterrein 

 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden wordt de saneringslocatie hiertoe ingericht. Rondom 

de saneringslocatie wordt  een hekwerk geplaatst, teneinde betreding door onbevoegden te voor-

komen. Het hekwerk zal worden voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden.  
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De aannemer zal vanuit logistiek oogpunt beoordelen waar de decontaminatieunit, schaftkeet, bor-

stelplaats e.d. worden geplaatst.   

 

6.2.2 Inrichting gronddepots 

 

Uitgangspunt is dat sterk verontreinigde grond direct na ontgraving wordt afgevoerd. 

 

Het is echter ter beoordeling van de aannemer of het wenselijk is een tijdelijk depot in te richten. Het 

depot dient dan te worden voorzien van een deugdelijke onder- en bovenafdichting (folie) en indien 

mogelijk op een deel van de bestaande verharding binnen de saneringslocatie.  

 

6.2.3 Verwijderen begroeiing en verharding 

 

Alle begroeiing ter plaatse van de ontgraving wordt verwijderd. Het loof en bovengrondse delen kan 

als regulier groenafval worden verwerkt. Diep wortelende delen welke mogelijk aanraking hebben met 

de sterke bodemverontreiniging in de ondergrond dienen te worden ontgraven ten tijde van de sane-

ring en afgevoerd naar een erkende verwerker.  

 

De bestrating kan vooraf aan de sanering, zonder milieukundige begeleiding, worden opgenomen en 

afgevoerd.  

 

Verwijderen van de puinfundering wordt uitgevoerd tijdens de sanering onder milieukundige begelei-

ding.  

 

6.2.4 Verkeersmaatregelen 

 

De saneringswerkzaamheden vinden geheel plaats op de planlocatie. Het aantal transport-

bewegingen van en naar de saneringslocatie zal beperkt zijn. Specifieke verkeersmaatregelen, an-

ders dan aan de orde voor de algemene planontwikkeling, zijn derhalve niet aan de orde.  

 

6.2.5 Sloop opstallen 

 

Aangenomen wordt dat de bebouwing bij aanvang van de sanering is gesloopt. Sloop binnen de sa-

neringslocaties vindt enkel plaats tot maaiveldniveau. De fundaties worden tijdens de sanering verwij-

derd. 

 
6.3 Grondsanering 

 

Saneringsvak A - Aanbrengen leeflaag ter plaatse van toekomstige voortuinen  

Ter plaatse van de toekomstige voortuinen van de woningen, langs de Jacobus Reviusstraat, wordt 

een leeflaag aangebracht. Ten behoeve hiervan wordt eerst de sterk verontreinigde grond ontgraven 

ter plaatse van de inrit van de garage (vak A1).  

 

Bij Vak A1 betreft de te ontgraven oppervlakte van de sterke verontreiniging circa 25 m2. De laagdikte 

wordt geschat op circa 0,75 m1 (vanaf onderzijde puinfundering op circa 0,25 m -mv tot 1,0 m -mv). 

Het volume te ontgraven grond bedraagt hierbij circa 19 m3, waarvan circa 15 m3 sterk verontreinigd 

is.  

  



 

Rapport 7727.006 versie C2  Pagina 12 van 16 

Voor de ontgraving bij vak A1 wordt het volgende gehanteerd: 

 Verwijderen fundering; 

 Ontgraven toplaag direct onder fundering (indicatief klasse industrie); 

 Ontgraven sterk verontreinigde grond in bodemlaag 0,5 tot 1,0 meter minus maaiveld;  

 Uitkeuring putbodems en – wanden voor de kritische parameters om aan te tonen dat sterke 

verontreiniging voldoende is verwijderd; 

 De ontgraving beperkt zich tot de perceelsgrenzen in noordelijke richting. Uitkeuring van de 

ontgravingswand dient aan te tonen of sprake is van een perceelsoverschrijdende restveront-

reiniging.  

 

Hierna kan aansluitend de licht verontreinigde grond (vak A2, indicatieve kwaliteitsklasse Industrie) 

ontgraven worden binnen de kaders van de toekomstige tuinen. De licht verontreinigde grond wordt 

ontgraven tot 1,0 meter minus maaiveld en in depot geplaatst op het terrein samen met overige licht 

verontreinigde grond. De te ontgraven oppervlakte van vak A2 bedraagt circa 50 m2.  

De locatie wordt aangevuld met grond met kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde voor het realiseren 
van de leeflaag.  
 

Saneringsvak B - aanbrengen leeflaag achtertuinen 

Ter plaatse van de toekomstige tuinen van de woningen wordt een leeflaag aangebracht (exclusief de 

locatie van de tuinpaden en de schuren). Ten behoeve hiervan wordt eerst een deel van de sterk 

verontreinigde grond ontgraven (vak B1).  

 

Ten behoeve van de ontgraving in vak B1 wordt het volgende gehanteerd: 

 De puinfundering wordt verwijderd. 

 De bodemlaag vanaf onderzijde fundering (globaal 0,25 m-mv) tot 0,5 m -mv wordt ontgraven 

(indicatief klasse Industrie) en tijdelijk in depot geplaatst.  

 Aansluitend wordt begonnen met ontgraven van de sterk verontreinigde ondergrond tot 1,0 

meter minus maaiveld.  

 De te ontgraven oppervlakte bedraagt circa 105 m2.  

 De putwanden aan die zijden waar vervolgens de (gesteld) klasse Industriegrond wordt ont-

graven worden bemonsterd om aan te tonen of de sterk verontreinigde grond voldoende is 

verwijderd  

 De putwanden in zuidelijke richting en de putbodems worden bemonsterd om de eindsituatie 

vast te leggen vooraf aan het treffen van de overige saneringsmaatregelen.  

 Na het voldoende verwijderen van de sterk verontreinigde grond wordt langs de nodige wan-

den (zuidkant bij tuinpaden en schuren) en bodem voorzien van een geotextiel als scheiding 

tussen de nieuw aan te brengen leeflaag en achterblijvende verontreiniging.  

 

Hierna kan aansluitend de licht verontreinigde grond (vak B2, indicatieve kwaliteitsklasse Industrie) 

ontgraven worden binnen de kaders van de toekomstige tuinen. De licht verontreinigde grond wordt 

ontgraven tot 1,0 meter minus maaiveld en in depot geplaatst op het terrein samen met overige licht 

verontreinigde grond. De te ontgraven oppervlakte van vak B2 bedraagt circa 240 m2.  

 

Ten behoeve van het bepalen van de definitieve bestemming wordt een partijkeuring (zie 6.4.2) uitge-

voerd. 

 
De locatie wordt aangevuld met grond met kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde voor het realiseren 
van de leeflaag.  
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Saneringsvak C - Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag bij tuinpaden  

De locaties waar een duurzaam aaneengesloten afdeklaag wordt aangebracht op het achterterrein 

betreft de toekomstige toegangspaden naar de tuinen. De uitgangspunten zijn als volgt: 

 

 De bestaande verharding van klinkers wordt verwijderd. 

 Het groen bij de bosschages wordt verwijderd.  

 De bestaande puinfundering wordt zo veel mogelijk gehandhaafd voor het leggen van de 

nieuwe tegelverharding van de paden. Afhankelijk van het peil wordt mogelijk een deel van 

het funderingsmateriaal verwijderd voor het aanbrengen van een laag straatzand. 

 Er vindt geen ontgraving plaats van sterk verontreinigde grond onder de nieuwe verhardin-

gen. Eventueel wordt straatzand aangebracht op de bodem bij de bosschages. 

 Onder de nieuwe verhardingen blijft een sterke verontreiniging achter in de grond. De tegel-

verhardingen worden beschouwd als saneringsmaatregel en dienen in stand te worden ge-

houden.  

 
Saneringsvak D - Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag bij schuren 

Bij de nieuwe schuren wordt een betonverharding gerealiseerd als duurzaam aaneengesloten afdek-

laag. De uitgangspunten zijn als volgt: 

 

 De bestaande verharding van klinkers wordt verwijderd. 

 Het groen bij de bosschages wordt verwijderd. 

 Bij de te bouwen schuren vindt beperkt ontgraving plaats van de bestaande fundering. Te-

vens kan de aanleg van kabels voor elektra-aansluiting een aandachtspunt zijn waardoor 

plaatselijk aanvullend ontgraven dient te worden. 

 Er vindt geen ontgraving plaats van sterk verontreinigde grond onder de nieuwe verhardin-

gen. 

 Onder de nieuwe verhardingen blijft een sterke verontreiniging achter in de grond. De beton-

verhardingen worden beschouwd als saneringsmaatregel en dienen in stand te worden ge-

houden.  

 
Saneringsvak E - Aanbrengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag (bebouwing van woningen) 

Bij de nieuwe woningen vindt waar nodig ontgraving plaats ten behoeve van de bouwkuip en nuts-

aansluitingen. De uitgangspunten hiervoor zijn als volgt: 

 

 De bestaande verharding van klinkers wordt verwijderd. 

 Bij het ontgraven van de bouwkuip is geen sprake sterk verontreinigde grond (de sterke ver-

ontreiniging aan de straatzijde bij vak A1 is vooraf verwijderd). 

 De ontgravingswerkzaamheden vinden plaats in niet tot maximaal licht verontreinigde grond.  

 De exacte hoeveelheden zijn nog niet geraamd en dienen nog te worden bepaald in overleg 

met de aannemer. De uitgangspunt is een beperkte ontgraving en zoveel mogelijk hergebruik 

op locatie.  

 

In tabel 4 en tabel 5 wordt een overzicht gegeven van het geraamde grondverzet ten behoeve van de 

sanering. In tabel 5 zijn tussen haakjes de percentages ten opzichte van het totaal opgenomen.  
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Tabel 4. Overzicht ontgravingsvakken grond, leeflaag en afdeklagen 

 

Locatie bodemlaag Type grond Oppervlakte 

(m2) 

Globale 

dikte (m1) 

Hoeveelheid 

(m3 - afgerond)  

Bestemming / herkomst 

Ontgravingsvakken 

Vak A1 

onderzijde fundering 

tot 0,4 m -mv 

klasse industrie 

(indicatief) 
25 

0,15 4 n.t.b. 

0,4 tot 1,0 m -mv > interventiewaarde 0,6 15 erkende verwerker 

Vak A2 
onderzijde fundering 

tot 1,0 m -mv 

klasse industrie 

(indicatief) 
45 0,75 34 n.t.b.  

Vak B1 

onderzijde fundering 

tot 0,5 m -mv 

klasse industrie 

(indicatief) 
105 

0,25 26 n.t.b. 

0,5 tot 1,0 m -mv > interventiewaarde 0,5 53 erkende verwerker 

Vak B2 
onderzijde fundering 

tot 1,0 m -mv 

klasse industrie 

(indicatief) 
240 0,75 180 n.t.b.  

Vak C 
fundering  

(waar nodig) 
- 100 - - verwerker 

Vak D 
fundering  

(waar nodig) 
- 45 - - verwerker 

Vak E n.t.b. Industrie / AW 415 n.t.b. n.t.b. 
n.t.b. 

 

Toepassen grond t.p.v. leeflaag / afdeklagen 

Vak A  

Leeflaag 
0,0 tot 1,0 m -mv AW2000 70 1,0 85 (*A) herkomst n.t.b. 

Vak B 

Leeflaag  
0,0 tot 1,0 m -mv AW2000 345 1,0 415 (*A) herkomst n.t.b. 

Vak C 

Elementen-

verhardingen 

- - 100 0,05 – 0,01 - - 

Vak D 

Bebouwing – 

schuren 

- - 45 n.t.b. - - 

Vak E 

Bebouwing – 

Woningen  

- - 415 n.t.b. - - 

(*A) Als uitgangspunt voor de hoeveelheid is een los/vast ratio van 1,2 aangehouden. 

 
Tabel 5. Overzicht hoeveelheden (grond) 

 

Kwaliteitsklasse Afvoeren Herschikken Hergebruik Aanvoeren 

> interventiewaarde 68 m3 / 112 ton (22 %) -   

Klasse industrie 244 m3 / 402 ton (78 %)   - - 

Klasse Wonen -  - - 

AW -  - 500 m3 / 825 ton (100 %) 

Totaal 312 m3 / 514 ton (100 %) - - 500 m3 / 825 ton (100 %) 
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6.4 Controlebemonsteringen en analyses 

 

6.4.1 Controlebemonsteringen saneringsvakken 

 

De controlebemonsteringen worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, 

waaronder het meest recente en geldende versie van het protocol 6001 "Milieukundige begeleiding 

van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg" (BRL SIKB 6000). 

 

Alle grondmonsters worden ter analyse aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

 

6.4.2 Controlebemonsteringen partij 

 

De partijkeuring van de licht verontreinigde grond wordt uitgevoerd conform de eisen/richtlijnen uit de 

BRL SIKB 1000 "Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen" (SIKB, versie 9.0, 2 fe-

bruari 2018). Afhankelijk van de resultaten van de partijkeuring zullen de verdere toepassingsmoge-

lijkheden van de grond worden bepaald. 

 
6.4.3 Analyse 

 

Alle grondmonster worden aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de Raad voor Ac-

creditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium 

worden de grondmonsters van de putbodem en -wandbemonsteringen geanalyseerd op: 

  

- grond: droge stof, metalen (cadmium, lood, zink) en PCB. 

 

6.5 Saneringsresultaat 

 

Na het afronden van de saneringswerkzaamheden ontstaat een situatie waarin de bodem geschikt is 

voor de functie Wonen. Contactmogelijkheden met de sterk verontreinigde grond in de ondergrond 

zijn door middel van de verhardingen en de leeflaag uitgesloten. Bij vak A1 is de sterk verontreinigde 

grond ontgraven en verwijderd en is de locatie aangevuld met grond met gebiedseigen grond. Ter 

plaatse van de nieuwe tuinen betreft de dikte van de leeflaag 1 meter met kwaliteitsklasse Achter-

grondwaarde. Voor het overige deel van het terrein geldt dat er hooguit sprake is van licht verontrei-

nigde grond, die wordt voorzien van bebouwing/verharding. 

 

In de ondergrond op het zuidelijke gedeelte van het terrein is nog sprake van een restverontreiniging 

in de ondergrond. Hiervoor geldt nazorg.  

 

 

7. NAZORG  

 

Het bevoegd gezag (gemeente Deventer) zorgt voor de kenbaarheid van de aanwezige restveront-

reiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie. 

 

In het onderhavig geval zal de nazorg naar verwachting met name bestaan uit kadastrale registratie 

van de aanwezigheid van verontreiniging met metalen en PCB in ondergrond onder de nieuwe afdek-

lagen en leeflaag. Als nazorg geldt de verplichting om de nieuwe duurzaam aaneengesloten afdekla-

gen en leeflaag te handhaven. Aanpassingen aan de verhardingen of graven in de leeflaag dient van 

te voren te worden gemeld bij het bevoegd gezag voor goedkeuring.  
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8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CONTINUÏTEIT  

 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bodemsanering zal liggen bij de huidige opdracht-

gever. Na afronding van de sanering volgens het saneringsplan (feitelijke saneringswerkzaamheden 

en nazorg) heeft de saneerder geen verdere saneringsverplichtingen. Indien de bestemming in toe-

komst mocht wijzigen zullen de initiatiefnemers van de wijziging formeel eventuele kosten voor aan-

vullende sanering dienen te dragen. Echter, gezien het feit dat de locatie reeds zal worden gesaneerd 

ten behoeve van de meest gevoelige gebruiksfunctie zal dit in de praktijk hoogstwaarschijnlijk niet van 

toepassing zijn. 

 
 
9. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

 

In verband met de aanwezigheid van en het werken met sterk verontreinigde grond dient er tijdens de 

uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider aanwezig te 

zijn. De volgende taken behoren tot de verantwoording van de milieukundig begeleider: 

 

 overleg plegen met en het adviseren van opdrachtgever, overheidsinstanties en aannemer; 

 het bijhouden van een logboek, gedurende de sanering, waarbij de onderstaande gegevens 

genoteerd worden: 

 de feitelijke uitgevoerde werkzaamheden; 

 grondbalans (ontgraving, afvoer, aanvulling e.d.); 

 bezoekers van de locatie, zoals toezichthouders van de overheid, etc.; 

 de weersgesteldheid gedurende de uitvoering van het werk. 

 de grond, die ter aanvulling wordt gebruikt, zintuiglijk en/of analytisch te beoordelen; 

 het verrichten van partijkeuringen, teneinde te beoordelen wat de verdere toepassings-

mogelijkheden van het materiaal zijn; 

 nagaan of de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden/zijn nageleefd en of de sane-

ringswerkzaamheden op de gewenste milieuhygiënisch verantwoorde manier zijn uitgevoerd; 

 opstellen van het evaluatierapport na afloop van de sanering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econsultancy 

Doetinchem, 19 november 2021 

 

 

 



















Bijlage 3 Kadastrale gegevens 





BETREFT

Deventer B 18443
UW REFERENTIE

7727.006
GELEVERD OP

15-09-2021 - 15:00
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107468923
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Deventer B 18443
Kadastrale objectidentificatie : 064131844370000

Locatie J REVIUSSTR 14
7412 DJ  DEVENTER

Kadastrale grootte 1.010 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 207057 - 475134
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Deventer B 14826

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
Afkomstig uit stuk Hyp4 73196/34 Ingeschreven op 12-07-2018 om 13:21

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 70648/53 Ingeschreven op 09-05-2017 om 09:00
Naam gerechtigde De heer Jamal Ammi

Adres Pontsteiger 112
1014 ZP  AMSTERDAM

Geboren 05-05-1972
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te TAMSAMANE

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Jamila Maskoul (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 70648/53 Ingeschreven op 09-05-2017 om 09:00

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.64131844370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.64131482670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_73196_34
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_70648_53
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109185392
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109285060
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_70648_53


BETREFT

Deventer B 18443
UW REFERENTIE

7727.006
GELEVERD OP

15-09-2021 - 15:00
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107468923
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-09-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Mevrouw Jamila Maskoul
Adres Klembergerweg 9

7214 BK  EPSE
Geboren 12-08-1976

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te TAFARSIT

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon De heer Jamal Ammi (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109285060
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109185392
https://www.kadaster.nl/contact
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Bijlage 5 Berekening voorlopige veiligheidsklasse  
CROW 400 



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 05-10-2021 versie: 3.0 
locatie: Deventer
kadastraalnummer: 18443
uitvoerende partij: 
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse
 

rood niet vluchtig

cadmium
concentratie bodem:85 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 75.75 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 101 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

PCB153
concentratie bodem:2.1 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 1.72 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 2.3 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

PCB101
concentratie bodem:3.4 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 1.72 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 2.3 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

PCB118
concentratie bodem:2.7 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 1.72 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 2.3 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

PCB138
concentratie bodem:3 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 1.72 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 2.3 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen



cadmium 85 0 ja nee

Koper 521 0 nee nee

Zink 3116 0 nee nee

PCB28 0.26 0 nee nee

PCB101 3.4 0 nee nee

PCB118 2.7 0 nee nee

PCB138 3 0 nee nee

PCB153 2.1 0 nee nee

PCB180 0.48 0 nee nee

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen
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